

请务必按填报说明填报。

梅江区精准扶贫项目库明细表

填报单位：梅江区扶贫工作组

资金单位：万元

本期填报（更新）时间：2020年6月30日

序号	县（市、区）	镇名（街道）	村名	桃坪党群	项目类别	项目性质	项目规模（基本内容、任务）	实施地点	计划实施年限	项目开始实施时间	项目预计完工时间	计划投入资金额	资金来源	目前进度	责任单位	受益对象	绩效目标	群众民主议事、决策机制	群众参与情况	备注
1	梅江区	西阳镇	申渡村	西阳镇申渡村22.4KW分布式光伏扶贫发电项目	产业发展	新建	申渡村安装光伏项目	申渡村老人活动中心	2019年	2019年6月1日	2019年6月30日	14.12	中央资金	实施中	申渡	申渡村全体贫困户	预计给村集体和贫困户每年带来万元光伏发电收入	公告公示制度	申渡村全体贫困户	2019年结转，剩余工程款3%为质保金
2	梅江区	西阳镇	莆蔚村	西阳镇莆蔚村16.8KW分布式光伏扶贫发电项目	产业发展	新建	莆蔚村安装光伏项目	莆蔚村村委会	2019年	2019年6月1日	2019年6月30日	10.51	中央资金	实施中	莆蔚	莆蔚村全体贫困户	预计给村集体和贫困户每年带来7千元光伏发电收入	公告公示制度	莆蔚村全体贫困户	2019年结转，剩余工程款3%为质保金
3	梅江区	西阳镇	赛仁村	西阳镇赛仁村29.12KW分布式光伏扶贫发电项目	产业发展	新建	赛仁村安装光伏项目	赛仁村村委会	2019年	2019年6月1日	2019年6月30日	18.35	中央资金	实施中	赛仁	赛仁村全体贫困户	预计给村集体和贫困户每年带来万元光伏发电收入	公告公示制度	赛仁村全体贫困户	2019年结转，剩余工程款3%为质保金
4	梅江区	西阳镇	阁公岭村	西阳镇阁公岭村30.52KW分布式光伏扶贫发电项目	产业发展	新建	阁公岭村安装光伏项目	阁公岭村村委会	2019年	2019年6月1日	2019年6月30日	19.08	中央资金	实施中	阁公岭	阁公岭村全体贫困户	预计给村集体和贫困户每年带来万元光伏发电收入	公告公示制度	阁公岭村全体贫困户	2019年结转，剩余工程款3%为质保金
5	梅江区	西阳镇	莆田	2020年早造优质水稻种植项目	产业发展	扩建	产业（贫困户7户）	莆田村	2020年	2020年1月1日	2020年6月30日	0.3	广州财政引导资金	完成	莆田	贫困户	增加贫困户收入	公告公示制度	贫困户	
6	梅江区	西阳镇	莆田	2020年晚造优质水稻种植项目	产业发展	扩建	产业（贫困户7户）	莆田村	2020年	2020年7月1日	2020年12月30日	0.3	广州财政引导资金	完成	莆田	贫困户	增加贫困户收入	公告公示制度	贫困户	
7	梅江区	西阳镇	莆田	梅江区西阳镇莆田村村道路灯安装工程	基础设施和公共服务		梅江区西阳镇莆田村村道路灯安装	莆田村	2018年9月至2020年7月	2018年9月	2020年7月1日	0	增城市财政资金、梅江区资金	完成	莆田	全村	为村民晚上安全出行提供照明	公告公示制度	全村	2017年结转项目
8	梅江区	西阳镇	莆田	金秋助学项目	民生保障	新建	资助（13户16人）	莆田村	2020年	2020年9月1日	2020年10月30日	2.08	自筹资金、利息	完成	莆田	贫困户（13户16人）	减轻贫困学生家庭生活负担	公告公示制度	贫困户（13户16人）	2018年结转项目

梅江区精准扶贫项目库明细表

填报单位：梅江区扶贫工

资金单位：万元

本期填报（更新）时间：2020年6月30日

序号	县（市、区）	镇名（街道）	村名	桃坪党群	项目类别	项目性质	项目规模（基本内容、任务）	实施地点	计划实施年限	项目开始实施时间	项目预计完工时间	计划投入资金额	资金来源	目前进度	责任单位	受益对象	绩效目标	群众民主议事、决策机制	群众参与情况	备注
9	梅江区	西阳镇	莆田	莆田村耕和文化活动中心功能提升及周边环境改造工程	基础设施和公共服务	新建	对耕和文化活动中心周边环境进行整治，同时对配套设施进行改造升级	莆田村	2020年	2020年1月1日	2020年1月31日	9.4	梅江区资金、自筹资金	完成	莆田	全村	进一步满足群众的文化活动需求，增强村民的文化自信，提升百姓的幸福感。	公告公示制度	全村	
10	梅江区	西阳镇	莆田	莆田村饮用水源周边环境改造工程	基础设施和公共服务	新建	对野芋岭、老虎井等饮用水源的周边环境进行改造	莆田村	2020年	2020年1月1日	2020年1月31日	8.4	梅江区资金、自筹资金	完成	莆田	全村	在保护当地生活习俗的同时确保村民的饮水安全，进一步提升人民的获得感幸福。	公告公示制度	全村	
11	梅江区	西阳镇	莆田	莆田村敬老院产业发展基地环境改造工程项目	基础设施和公共服务	新建	对敬老院产业发展基地的环境进行改造，对配套设施进行升级	莆田村	2020年	2020年1月1日	2020年1月31日	9.5	梅江区资金、自筹资金	完成	莆田	全村	为下一步的产业发展奠定良好的硬件基础。	公告公示制度	全村	
12	梅江区	西阳镇	莆田	莆田村71.825KW分布式光伏发电扶贫项目	产业发展	新建	在莆田村耕和敬老院三栋建筑楼顶安装71.825KW光伏电站	莆田村	2020年	2020年1月1日	2020年8月30日	32	广州财政引导资金	完成	莆田	村集体和贫困户	增加村集体和贫困户收入	公告公示制度	全村	
13	梅江区	西阳镇	莆田	莆田村59KW分布式光伏发电扶贫项目	产业发展	新建	在耕和文化活动中心门坪安装59KW光伏电站	莆田村	2020年	2020年6月1日	2020年11月30日	30	广州财政引导资金	完成	莆田	村集体和贫困户	增加村集体和贫困户收入	公告公示制度	全村	
14	梅江区	西阳镇	莆田	莆田村党群服务中心党建阵地建设项目	基础设施和公共服务	新建	在莆田村党群服务中心张贴宣传标语、制作宣传栏、安装LED电子屏等	莆田村	2020年	2020年4月1日	2020年8月30日	2.5	广州财政引导资金	完成	莆田	全村	进一步提升莆田村党群服务中心的党建宣传功能	公告公示制度	全村	

梅江区精准扶贫项目库明细表

填报单位：梅江区扶贫办

资金单位：万元

本期填报（更新）时间：2020年6月30日

序号	县（市、区）	镇名（街道）	村名	桃坪党群	项目类别	项目性质	项目规模（基本内容、任务）	实施地点	计划实施年限	项目开始实施时间	项目预计完工时间	计划投入资金额	资金来源	目前进度	责任单位	受益对象	绩效目标	群众民主议事、决策机制	群众参与情况	备注
15	梅江区	西阳镇	莆田	莆田村视频监控工程项目	基础设施和公共服务	新建	在村主要道路和村委会安装视频监控摄像头	莆田村	2020年	2020年5月1日	2020年9月30日	10	广州财政引导资金	完成	莆田	全村	进一步提升莆田村的人居环境，加强平安乡村建设	公告公示制度	全村	
16	梅江区	西阳镇	莆田	莆田村扶贫加工厂建设项目	产业发展	新建	在村域范围内寻找合适的店面铺位，购买安装碾米、榨油等加工设备，建设莆田村“扶贫加工厂”	莆田村	2020年	2020年4月1日	2020年11月30日	12	广州财政引导资金	完成	莆田	村集体和贫困户	增加村集体和贫困户收入	公告公示制度	全村	
17	梅江区	西阳镇	莆田	莆田村灵芝加工包装项目费用	产业发展	新建	对灵芝进行扫粉、破壁以及包装等	莆田村	2020年	2020年4月1日	2020年8月30日	1	自筹资金	完成	莆田	村集体	增加村集体收入	公告公示制度	全村	
18	梅江区	西阳镇	太平	资产收益	投资入股	新建	入股分红	太平村	2020年	2020年5月20日	2022年4月19日	50	广州引导资金	实施中	太平村	太平村贫困户和村集体	增加贫困户和贫困村村集体收入	公告公示制度	带动贫困户30户	
19	梅江区	西阳镇	太平	产业发展	太平村光伏发电项目	新建	60KW光伏发电	太平村	2019年	2019年12月1日	2019年6月30日	50	广州引导资金	已完成	太平村	太平村贫困户和村集体	增加贫困户和贫困村村集体收入	公告公示制度	带动贫困户30户	
20	梅江区	西阳镇	篁竹	春节发放生产资料	产业发展	扩产	帮助本村有劳动能力的贫困户发展种植和养殖	贫困户的耕地和养殖场	2020年3月至2020年3月	2020年3月1日	2020年3月31日	10.5	广州市扶贫引导资金	已施中	篁竹	有劳动能力贫困户	预计帮助贫困户带来不少于项目投资金额的种植和养殖收入	召开村两委和有劳动能力贫困户会议，征求贫困户意见，村公示栏公示	带动13户有劳动能力贫困户发展生产	
21	梅江区	西阳镇	篁竹	消除疫情影响发放生产资料	产业发展	扩产	帮助本村有劳动能力的贫困户发展种植和养殖	贫困户的耕地和养殖场	2020年5月至2020年5月	2020年5月1日	2020年5月31日	8.4	广州市扶贫引导资金	已实施	篁竹	有劳动能力贫困户	预计帮助贫困户带来不少于项目投资金额的种植和养殖收入	召开村两委和有劳动能力贫困户会议，征求贫困户意见，村公示栏公示	带动13户有劳动能力贫困户发展生产	

梅江区精准扶贫项目库明细表

填报单位：梅江区扶贫工作组

资金单位：万元

本期填报（更新）时间：2020年6月30日

序号	县（市、区）	镇名（街道）	村名	桃坪党群	项目类别	项目性质	项目规模（基本内容、任务）	实施地点	计划实施年限	项目开始实施时间	项目预计完工时间	计划投入资金额	资金来源	目前进度	责任单位	受益对象	绩效目标	群众民主议事、决策机制	群众参与情况	备注
22	梅江区	西阳镇	篁竹	篁竹村村委边坡治理及周边环境提升工程	基础设施和公共服务	升级	消除安全隐患，改善篁竹村委周边环境	篁竹村	2020年1月至2020年4月	2020年1月29日	2020年4月28日	37	广州市扶贫引导资金	已实施	篁竹	全体村民	惠及全体村民	召开村民代表大会、公告公示	全体村民	
23	梅江区	西阳镇	篁竹	红肉火龙果种植	产业发展	新发展	帮助建档立卡贫困户增收脱贫，为村经济增加收入	篁竹村	2020年4月至2020年8月	2020年4月1日	2020年8月31日	36	广州市扶贫引导资金	已实施	篁竹	村集体	增加村集体收入	召开村民代表大会、公告公示	村集体	
24	梅江区	西阳镇	篁竹	凹下至吴屋小组沿河道路太阳能路灯工程	基础设施和公共服务	新建	保障村民安全出行，消除安全隐患	篁竹村	2020年3月至2020年4月	2020年3月30日	2020年4月10日	10	广州市扶贫引导资金	已实施	篁竹	全体村民	惠及全体村民	召开村民代表大会、公告公示	全体村民	
25	梅江区	西阳镇	篁竹	技能培训	能力建设	新建	组织有劳动力的贫困户和在家务农农户参加培训，学习新技能。	篁竹村集体及四个生产小组	2020年1月至2020年12月	2020年1月1日	2020年12月1日	1	广州市扶贫引导资金	已实施	篁竹	篁竹村全村民	提高贫困户和农户的种养技术，实现科学种养	召开村两委和贫困户会议	惠及全体村民	
26	梅江区	西阳镇	篁竹	光伏发电项目	基础设施和公共服务	新建	村级光伏电站	西阳镇政府办公楼楼顶	2020年3月1日至2020年8月1日	2020年3月1日	2020年8月31日	20	广州市扶贫引导资金	已实施	篁竹	村集体	增加村集体收入	公示公告制度	村集体	
27	梅江区	西阳镇	篁竹	篁竹村制作、安装党建宣传标识牌工程	基础设施和公共服务	新建	做好党建各项宣传工作，致力建好篁竹村党建宣传阵地	篁竹村	2020年5月至2020年7月	2020年5月7日	2020年7月25日	10	广州市扶贫引导资金	已实施	篁竹	村集体	增加村集体收入	公示公告制度	村集体	
28	梅江区	西阳镇	北联	2020年北联村垃圾清运项目	基础设施和公共服务	新建	村容村貌	北联	2020年	2020年1月1日	2020年12月31日	1	广州市扶贫引导资金	已实施	北联	村集体	村容村貌	公示公告制度	村集体	
29	梅江区	西阳镇	北联	帮助搞活村枇杷专业合作社项目	资产收益		帮助搞活村枇杷专业合作社	北联	2018年	2018年4月1日	2020年12月31日	10	广州市扶贫引导资金	已施中	北联	贫困户和村集体	增加贫困户和贫困村村集体收入	公示公告制度	贫困户和贫困村村集体收入	2018年结转项目
30	梅江区	西阳镇	北联	北联村主干道监控项目	基础设施和公共服务	新建	打造平安乡村	北联	2020年	2020年5月22日	2020年5月31日	1.937533	广州市扶贫引导资金	已实施	北联	村集体	打造平安乡村	公示公告制度	村集体	
31	梅江区	西阳镇	北联	北联村马和自然村20米长道路扩宽工程	基础设施和公共服务	新建	马和自然村20米长道路扩宽	北联	2020年	2020年5月22日	2020年5月31日	7.415921	广州市扶贫引导资金	已实施	北联	村集体	马和自然村20米长道路扩宽	公示公告制度	村集体	

梅江区精准扶贫项目库明细表

填报单位：梅江区扶贫工作组

资金单位：万元

本期填报（更新）时间：2020年6月30日

序号	县（市、区）	镇名（街道）	村名	精准扶贫对象	项目类别	项目性质	项目规模（基本内容、任务）	实施地点	计划实施年限	项目开始实施时间	项目预计完工时间	计划投入资金额	资金来源	目前进度	责任单位	受益对象	绩效目标	群众民主议事、决策机制	群众参与情况	备注
32	梅江区	西阳镇	北联	赛友坑道路硬底化	基础设施和公共服务	新建	赛友坑道路硬底化	北联	2020年	2020年6月1日	2020年11月1日	18.928003	广州市扶贫引导资金	已实施	北联	村集体	赛友坑道路硬底化	公示公告制度	村集体	
33	梅江区	西阳镇	直坑	直坑村发展茶树菇种植产业	产业发展	新发展	发展茶树菇种植业，带动13户有劳动能力贫困户增收。	直坑片、中心片、凹背片	2020年2月至2019年12月	2020年2月21日	2020年12月31日	11	广州财政引导资金	已完成支付，实施中	直坑村	13户贫困户	增加贫困户收入	召开村民代表大会、公告公示	带动贫困户13户47人增收。	
34	梅江区	西阳镇	直坑	西阳镇直坑村186KW分布式光伏扶贫发电项目	产业发展	新建	安装186KW分布式光伏	中心片	2020年2月1日至2020年10月31日	2020年2月21日	2020年10月31日	32	广州财政引导资金	已完工	直坑村	全体村民	惠及全体村民	召开村民代表大会、公告公示	惠及全体村民	
35	梅江区	西阳镇	直坑	直坑村设置公益性岗位聘请生态管护员	基础设施和公共服务	新发展	聘请3个生态管护员	直坑片、中心片、凹背片	2020年6月至2023年5月	2020年6月1日	2023年5月31日	10.8	广州财政引导资金	完成支付，实施中	直坑村	3户贫困户	惠及全体村民	召开村民代表大会、公告公示	带动3人就业，可实现3户各增收12000元/年	
36	梅江区	西阳镇	直坑	直坑村太阳能路灯安装工程	基础设施和公共服务	新建	新装45盏太阳能路灯	直坑片、中心片、凹背片	2020年6月至2020年10月	2020年6月17日	2020年10月12日	12	广州财政引导资金	已完工	直坑村	全体村民	惠及全体村民	召开村民代表大会、公告公示	惠及全体村民	
37	梅江区	西阳镇	直坑	直坑村智能款广播项目工程	基础设施和公共服务	新建	新装智能款广播	直坑片、中心片、凹背片	2020年9月至2020年11月	2020年9月1日	2020年11月5日	2.8	广州财政引导资金	已完工	直坑村	全体村民	惠及全体村民	召开村民代表大会、公告公示	惠及全体村民	
38	梅江区	西阳镇	直坑	直坑村宣传项目工程	基础设施和公共服务	新建	惠东小学围墙彩绘、村委侧宣传栏	直坑片、中心片	2020年9月至2020年11月	2020年9月1日	2020年11月5日	4.8	广州财政引导资金	已完工	直坑村	全体村民	惠及全体村民	召开村民代表大会、公告公示	惠及全体村民	
39	梅江区	西阳镇	直坑	直坑村产业以奖代补	其他	新建	鼓励种养，发放奖补	直坑片、中心片、凹背片	2020年1月至2020年11月	2020年1月1日	2020年11月30日	5	广州财政引导资金	项目进行中	直坑村	13户有劳动力贫困户	增加贫困户收入	召开村民代表大会、公告公示	带动13户贫困户增收	
40	梅江区	西阳镇	直坑	直坑村就业以奖代补	其他	新建	鼓励就业，发放奖补	直坑片、中心片、凹背片	2020年1月至2020年11月	2020年1月1日	2020年11月30日	4	广州财政引导资金	项目进行中	直坑村	13户有劳动力贫困户	增加贫困户收入	召开村民代表大会、公告公示	带动13户贫困户增收	
41	梅江区	西阳镇	直坑	西阳镇直坑村48.2KW分布式光伏扶贫发电项目	产业发展	新建	安装48.2KW分布式光伏	直坑片	2019年6月1日至2019年2月31日	2019年6月1日	2019年12月31日	32	广州财政引导资金	已完工	直坑	全体村民	惠及全体村民	召开村民代表大会、公告公示	惠及全体村民	

梅江区精准扶贫项目库明细表

填报单位：梅江区扶贫工作组

资金单位：万元

本期填报（更新）时间：2020年6月30日

序号	县（市、区）	镇名（街道）	村名	桃坪党群	项目类别	项目性质	项目规模（基本内容、任务）	实施地点	计划实施年限	项目开始实施时间	项目预计完工时间	计划投入资金额	资金来源	目前进度	责任单位	受益对象	绩效目标	群众民主议事、决策机制	群众参与情况	备注
42	梅江区	西阳镇	直坑	西阳镇直坑村凹背段白官河堤维修加固工程	基础设施和公共服务	新建	凹背段800米白官河堤维修加固工程	凹背片	2019年7月至2020年11月30日	2019年7月1日	2020年11月30日	80	增城对口帮扶资金60万元+广州财政引导资金20万元	建设中	直坑	全体村民	惠及全体村民	召开村民代表大会、公告公示	惠及全体村民	
43	梅江区	西阳镇	樟下	樟下村第三期光伏发电项目	产业发展	新建	光伏发电，提高村集体收入	樟下村	2019	2019年9月27日	2020年6月3日	48.700721	广州财政引导资金	已完成	樟下村	樟下村集体	增加村集体收入	公告公示制度	提高村集体收入	2019年结转项目
44	梅江区	西阳镇	樟下	设置公益性岗位	民生保障	新建	设置公益性岗位	樟下村	2020	2020年5月1日	2020年5月1日	2.4	广州财政引导资金	已完成	樟下村	樟下村贫困户4人	增加4贫困户4人收入	公告公示制度	增加4贫困户4人收入	
45	梅江区	西阳镇	樟下	发放肥料	产业发展	新建	发放生产资料	樟下村	2020	2020年6月3日	2020年6月3日	2.16	广州财政引导资金	已完成	樟下村	樟下村有劳动力贫困户	增加有劳动力贫困户收入	公告公示制度	增加有劳动力贫困户收入	
46	梅江区	西阳镇	樟下	第四期光伏	产业发展	新建	光伏发电，提高村集体收入	樟下村	2020	2020年4月1日	2020年11月11日	49.59262	广州财政引导资金39.59262万+单位自筹资金10万元	已完成	樟下村	樟下村集体	增加村集体收入	公告公示制度	提高村集体收入	
47	梅江区	西阳镇	樟下	樟下村文化广场提升	基础设施和公共服务	新建	满足村民文化活动需求	樟下村	2020	2020年8月24日	2020年12月31日	10	广州财政引导资金1.5万	实施中	樟下村	樟下村集体	满足村民文化活动需求	公告公示制度	全体村民	
48	梅江区	西阳镇	樟下	樟下村主干道环境提升	基础设施和公共服务	新建	改善村容村貌	樟下村	2020	2020年8月24日	2020年12月31日	5	广州财政引导资金3万	实施中	樟下村	樟下村集体	改善村容村貌	公告公示制度	全体村民	
49	梅江区	西阳镇	桃坪	四口窝、暗径子3条村道硬底化	基础设施和公共服务	新建	四口窝、暗径子3条村道硬底化	四口窝、暗径子	2019年4月至2019年12月	2019年4月1日	2019年12月1日	40	广州引导资金53.43289万+梅江区资金28.1760万	已完成	桃坪	全体村民	方便村民	开村民代表大会、公告公示制度	全体村民受益	2019年结转项目
50	梅江区	西阳镇	桃坪	桃坪党群服务中心安装光伏	产业发展	新建	光伏发电，提高村集体收入	桃坪党群服务中心	2020年	2020年4月1日	2020年11月1日	28.308381	广州财政引导资金	已完成	桃坪	桃坪村集体	增加村集体收入	公告公示制度	提高村集体收入	
51	梅江区	西阳镇	桃坪	发放肥料	产业发展	新建	为有劳力贫困户发放肥料	桃坪村	2020年	2020年11月11日	2020年11月11日	1.68	广州财政引导资金	已完成	桃坪	桃坪村有劳动力贫困户	增加有劳动力贫困户收入	公告公示制度	增加有劳动力贫困户收入	
52	梅江区	西阳镇	桃坪	赤树坪暗径子小组自来水安装工程	基础设施和公共服务	新建	赤树坪暗径子小组自来水安装工程	桃坪村	2020年	2020年7月1日	2020年11月12日	10.086708	广州财政引导资金	已完成	桃坪	全体村民	方便村民	公告公示制度	全体村民受益	

梅江区精准扶贫项目库明细表

填报单位：梅江区扶贫工作组

资金单位：万元

本期填报（更新）时间：2020年6月30日

序号	县（市、区）	镇名（街道）	村名	桃坪党群	项目类别	项目性质	项目规模（基本内容、任务）	实施地点	计划实施年限	项目开始实施时间	项目预计完工时间	计划投入资金额	资金来源	目前进度	责任单位	受益对象	绩效目标	群众民主议事、决策机制	群众参与情况	备注
53	梅江区	西阳镇	双黄	Y199线邓屋至泥伯公路面改造工程	基础设施和公共服务	新建	Y199线邓屋至泥伯公路面改造工程	双黄村	2020年	2020年11月1日	2021年1月31日	50	广州财政引导资金	实施中	双黄	全体村民	方便村民	公告公示制度	全体村民受益	
54	梅江区	西阳镇	双黄	双黄村光网覆盖项目	基础设施和公共服务	新建	实现光纤覆盖	双黄村	2020年	2020年4月1日	2020年6月1日	8.478509	广州财政引导资金	已完成	双黄	全体村民	方便村民	公告公示制度	全体村民受益	
55	梅江区	西阳镇	塘青	党群服务中心设施提升完善	基础设施和公共服务		施提升完善	塘青村	2019年	2019年11月1日	2020年4月23日	6.988094	梅江区资金	已完成	塘青	村集体	基础设施提升	公告公示制度	村集体	
56	梅江区	西阳镇	塘青	塘青村基础设施提升完善及党建阵地建设	基础设施和公共服务	新建	基础设施提升完善及党建阵地建设	塘青村	2020年	2020年6月1日	2020年11月1日	9.673402	广州财政引导资金	已完成	塘青	村集体	基础设施提升	公告公示制度	村集体	
57	梅江区	西阳镇	塘青	平安乡村监控项目	基础设施和公共服务	新建	打造平安乡村	塘青村	2020年	2020年6月1日	2020年12月31日	9.9799	广州财政引导资金	实施中	塘青	村集体	打造平安乡村	公告公示制度	村集体	
58	梅江区	西阳镇	塘青	太阳能路灯	基础设施和公共服务		太阳能路灯	塘青村	2019年	2019年4月1日	2020年12月31日	23.93	梅江区资金10.822901万	实施中	塘青	村集体	路灯建设	公告公示制度	村集体	2019年结转项目
59	梅江区	西阳镇	塘青	第一期太阳能路灯	基础设施和公共服务	新建	太阳能路灯	塘青村	2020年	2020年3月1日	2020年12月31日	19.304	广州财政引导资金	实施中	塘青	村集体	路灯建设	公告公示制度	村集体	
60	梅江区	西阳镇	塘青	塘青村光伏发电项目	产业发展		光伏发电，提高村集体收入	塘青村	2019年	2019年11月22日	2020年11月6日	20.50286	广州财政引导资金	实施中	塘青	村集体	光伏发电，提高村集体收入	公告公示制度	村集体	2019年结转项目
61	梅江区	西阳镇	新联	新联村70kW分布式光伏扶贫发电项目	产业发展	新建	光伏发电，提高村集体收入	新联村	2020年	2020年7月17日	2020年12月31日	30	梅州市财政引导资金	实施中	新联	村集体	光伏发电，提高村集体收入	公告公示制度	村集体	
62	梅江区	西阳镇	北联	北联村“一村一品一镇一业”枇杷项目建设	产业发展	新建	北联村“一村一品一镇一业”枇杷项目建设	北联村	2020年	2020年4月6日	2020年12月31日	79.5	中央资金	实施中	西阳镇	北联村	提高村集体或贫困户收入	公告公示制度	提高村集体或贫困户收入	
63	梅江区	西阳镇	太平	太平村“一村一品一镇一业”蔬菜项目建设	产业发展	新建	太平村“一村一品一镇一业”蔬菜项目建设	太平村	2020年	2020年4月6日	2020年12月31日	87.5	中央资金	实施中	西阳镇	太平村	提高村集体或贫困户收入	公告公示制度	提高村集体或贫困户收入	

梅江区精准扶贫项目库明细表

填报单位：梅江区扶贫工作组

资金单位：万元

本期填报（更新）时间：2020年6月30日

序号	县（市、区）	镇名（街道）	村名	桃坪党群	项目类别	项目性质	项目规模（基本内容、任务）	实施地点	计划实施年限	项目开始实施时间	项目预计完工时间	计划投入资金额	资金来源	目前进度	责任单位	受益对象	绩效目标	群众民主议事、决策机制	群众参与情况	备注
镇（街道）统筹项目																				
1	梅江区	西阳镇		入股分红	资产收益		入股梅州市梅江区西阳镇水电站	双黄、塘青、篁竹、直坑	2017年1月1日至2019年12月31日	2017年1月1日	2019年12月31日	0	广州市帮扶资金	已完成	双黄、塘青、篁竹、直坑	双黄、塘青、篁竹、直坑等村有劳力贫困户	按入股资金的10%享受分红	公示公告制度	双黄、塘青、篁竹、直坑等村有劳力贫困户	已完成
2	梅江区	西阳镇		入股分红	资产收益		入股梅州市稻丰实业有限公司	桃坪、北联、太平、嶂下、阁公岭、新田、溪田、罗乐、龙坑、四平、江子上	2017年1月1日至2019年12月31日	2017年1月1日	2019年12月31日	0	人均2万元扶贫开发资金115万元+广州市帮扶资金185万元	已完成	桃坪、北联、太平、嶂下、阁公岭、新田、溪田、罗乐、龙坑、四平、江子上	桃坪、北联、太平、嶂下、阁公岭、新田、溪田、罗乐、龙坑、四平、江子上等村有劳力贫困户	按入股资金的10%享受分红	公示公告制度	桃坪、北联、太平、嶂下、阁公岭、新田、溪田、罗乐、龙坑、四平、江子上等村有劳力贫困户	已完成
3	梅江区	西阳镇		入股分红	资产收益		入股梅州自家人农电商有限公司	北联、塘青、太平、嶂下、篁竹、直坑、新联	2017年7月1日至2020年6月30日	2017年7月1日	2020年6月30日	0	人均2万元扶贫开发资金85.5万元+广州市帮扶资金214.5万元	已完成	北联、塘青、太平、嶂下、篁竹、直坑、新联	北联、塘青、太平、嶂下、篁竹、直坑、新联等村有劳力贫困户	按入股资金的10%享受分红	公示公告制度	北联、塘青、太平、嶂下、篁竹、直坑、新联等村有劳力贫困户	已完成
4	梅江区	西阳镇		入股分红	资产收益		入股梅州市稻丰实业有限公司	新联、阁公岭、新田、溪田、罗乐、龙坑、四平、江子上、秀竹、莆蔚、龙岗、白水、赛仁、将军阁	2017年7月1日至2020年6月30日	2017年7月1日	2020年6月30日	0	人均2万元扶贫开发资金95.1万元+广州市帮扶资金4.9万元	已完成	新联、阁公岭、新田、溪田、罗乐、龙坑、四平、江子上、秀竹、莆蔚、龙岗、白水、赛仁、将军阁	新联、阁公岭、新田、溪田、罗乐、龙坑、四平、江子上、秀竹、莆蔚、龙岗、白水、赛仁、将军阁等村有劳力贫困户	按入股资金的10%享受分红	公示公告制度	新联、阁公岭、新田、溪田、罗乐、龙坑、四平、江子上、秀竹、莆蔚、龙岗、白水、赛仁、将军阁等村有劳力贫困户	已完成

梅江区精准扶贫项目库明细表

填报单位：梅江区扶贫办

资金单位：万元

本期填报（更新）时间：2020年6月30日

序号	县（市、区）	镇名（街道）	村名	精准扶贫对象	项目类别	项目性质	项目规模（基本内容、任务）	实施地点	计划实施年限	项目开始实施时间	项目预计完工时间	计划投入资金额	资金来源	目前进度	责任单位	受益对象	绩效目标	群众民主议事、决策机制	群众参与情况	备注
5	梅江区	西阳镇		入股分红	资产收益		入股梅州市稻丰实业有限公司	樟下、新联、新田、溪田、罗乐、龙坑、四平、江子上、秀竹、莆蔚、龙岗、赛仁、白水、将军阁、阁公岭	2018年1月1日至2020年12月31日	2018年1月1日	2020年12月31日	0	人均2万元扶贫开发资金	实施中	樟下、新联、新田、溪田、罗乐、龙坑、四平、江子上、秀竹、莆蔚、龙岗、赛仁、白水、将军阁、阁公岭	樟下、新联、新田、溪田、罗乐、龙坑、四平、江子上、秀竹、莆蔚、龙岗、赛仁、白水、将军阁、阁公岭等村有劳力贫困户	按入股资金的10%享受分红	公示公告制度	樟下、新联、新田、溪田、罗乐、龙坑、四平、江子上、秀竹、莆蔚、龙岗、赛仁、白水、将军阁、阁公岭等村有劳力贫困户	2018年结转项目
6	梅江区	西阳镇		入股分红	资产收益		入股梅州市稻丰实业有限公司	塘青、新联、新田、罗乐、龙坑、四平、秀竹、龙岗、将军阁、太平	2018年8月15日至2021年8月14日	2018年8月15日	2021年8月14日	0	人均2万元扶贫开发资金54.977+广州市引导资金70万元	实施中	塘青、新联、新田、罗乐、龙坑、四平、秀竹、龙岗、将军阁、太平	塘青、新联、新田、罗乐、龙坑、四平、秀竹、龙岗、将军阁、太平等村有劳力贫困户	按入股资金的10%享受分红	公示公告制度	塘青、新联、新田、罗乐、龙坑、四平、秀竹、龙岗、将军阁、太平等村有劳力贫困户	2018年结转项目
7	梅江区	西阳镇		入股分红	资产收益		入股梅州市稻丰实业有限公司	双黄、北联、塘青、樟下、篁竹	2020年1月1日至2021年12月31日	2020年1月1日	2021年12月31日	300	广州市帮扶资金	实施中	双黄、北联、塘青、樟下、篁竹	双黄、北联、塘青、樟下、篁竹贫困户	按入股资金的10%享受分红	公示公告制度	双黄、北联、塘青、樟下、篁竹贫困户	
8	梅江区	西阳镇		入股分红	资产收益		入股梅州市稻丰实业有限公司	桃坪、樟下	2020年5月1日至2022年4月30日	2020年5月1日	2022年4月30日	100	广州市帮扶资金70万+梅江区资金30万	实施中	桃坪、樟下	桃坪、樟下贫困户	按入股资金的10%享受分红	公示公告制度	桃坪、樟下贫困户	
9	梅江区	西阳镇		39户贫困户户用光伏电站	产业发展	新建	39户贫困户户用光伏电站	39户贫困户家	2019年	2019年3月1日	2019年6月30日	117	产业扶贫资金39万+慈善会资金78万	已完成	39户贫困户	39户贫困户	预计给贫困户每年带来5千元光伏发电收入	公告公示制度	39户贫困户	2019年结转

梅江区精准扶贫项目库明细表

填报单位：梅江区扶贫工作组

资金单位：万元

本期填报（更新）时间：2020年6月30日

序号	县（市、区）	镇名（街道）	村名	桃坪党群	项目类别	项目性质	项目规模（基本内容、任务）	实施地点	计划实施年限	项目开始实施时间	项目预计完工时间	计划投入资金额	资金来源	目前进度	责任单位	受益对象	绩效目标	群众民主议事、决策机制	群众参与情况	备注
10	梅江区	西阳镇		西阳镇414KW分布式光伏扶贫发电项目	产业发展	新建	西阳镇办公楼建设光伏扶贫项目	西阳镇政府办公楼顶	2019年	2019年12月11日	2020年9月30日	249	中央资金70万+人均2万元扶贫开发资金30.383534万元+广州财政引导资金149.0925	实施中	西阳镇	北联、塘青、篁竹、莆田、樟下、桃坪、新联、龙坑、罗乐、秀竹、新田、溪田、清凉、四	预计给村集体和贫困户每年带来20万元光伏发电收入	公告公示制度	北联、塘青、篁竹、莆田、樟下、桃坪、新联、龙坑、罗乐、秀竹、新田、溪田、清凉、四	2019年结转，已并网341KW，已支付80%工程款
11	梅江区	城北镇		入股城北镇干才水电站	资产收益		按照5000元/人的标准投入扶贫专项资金到镇经济联社	城北镇干才村冰岗小组	4	2017年1月1日	2020年12月31日				梅江区城北镇人民政府	17户有劳动能力贫困人口	贫困户每年每人获得投入资金10%的固定收益	召开村民代表大会、镇党委会、公告公示、举报监督检查。	带动贫困户17户63人增收，人均增收500元/年，	2017年结转项目
12	梅江区	城北镇		入股城北镇干才水电站	资产收益		按照6000元/人的标准投入扶贫专项资金到镇经济联社	城北镇干才村冰岗小组	从2017年9月1日起至2020年12月31日止	2017年9月1日	2020年12月31日				梅江区城北镇人民政府	17户有劳动能力贫困人口	贫困户每年每人获得投入资金10%的固定收益	召开村民代表大会、镇党委会、公告公示、举报监督检查。	带动贫困户17户63人增收，人均增收600元/年，	2017年结转项目
13	梅江区	城北镇		入股城北镇干才水电站	资产收益		按照11000元/人的标准投入扶贫专项资金到镇经济联社	城北镇干才村冰岗小组	计划从2018年10月至2020年12月期间内实施	2018年10月1日	2020年12月31日				梅江区城北镇人民政府	6户新增有劳动能力贫困人口	贫困户每年每人获得投入资金10%的固定收益。	召开村民代表大会、镇党委会、公告公示、举报监督检查。	带动贫困户6户16人增收，人均增收1100元/年，	2018年结转项目
14	梅江区	城北镇		入股城北镇干才水电站	资产收益		按照11000元/人的标准投入扶贫专项资金到镇经济联社	城北镇干才村冰岗小组	从2019年1月1日起至2020年12月31日止	2019年1月1日	2020年12月31日				梅江区城北镇人民政府	新增1户有劳动能力贫困人口	贫困户每年每人获得投入资金10%的固定收益	召开村民代表大会、镇党委会、公告公示、举报监督检查。	带动贫困户1户6人增收，人均增收1100元/年，	2019年结转项目
15	梅江区	城北镇		铁皮石斛种植	产业发展		引导贫困户发展铁皮石斛特色产业种植	扎上村、新田村、玉西村、	6	2017年7月4日	2022年12月31日				梅江区城北镇人民政府	8户有劳动能力贫困人口	通过铁皮石斛种植，实现贫困户增收。	召开村民代表大会、镇党委会、公告公示、举报监督检查。	带动8户贫困户增收，每户增收1600元/年。	2017年结转项目
16	梅江区	城北镇		2020年春节、中秋慰问	其他	新建	中秋节、春节时按照100元/户的标准，对全镇建档立卡贫困户所在村	全镇建档立卡贫困户所在村	1	2020年1月1日	2020年12月31日	3.19	单位自筹资金	建设中	梅江区城北镇人民政府	全镇建档立卡贫困户	通过定期慰问，鼓励贫困户增强脱贫致富的信心			
17	梅江区	城北镇		2020年就业以奖代补	其他	新建	年底按务工收入8%的比例，给予贫困人口资金奖补。	扎上村、玉西村、新田村、中村村、古洲村、	1	2020年1月1日	2020年12月31日	5	其他（社会资金）	建设中	梅江区城北镇人民政府	19户有劳动能力贫困人口	积极动员鼓励贫困家庭成员参加务工，实现	召开镇党委会、公告公示、举报监督检查。	引导、稳定19户贫困户就业。	

梅江区精准扶贫项目库明细表

填报单位：梅江区扶贫工

资金单位：万元

本期填报（更新）时间：2020年6月30日

序号	县（市、区）	镇名（街道）	村名	项目类别	项目性质	项目规模（基本内容、任务）	实施地点	计划实施年限	项目开始实施时间	项目预计完工时间	计划投入资金额	资金来源	目前进度	责任单位	受益对象	绩效目标	群众民主议事、决策机制	群众参与情况	备注
18	梅江区	梅江区		其他	新建	对当月评选合格的建档立卡贫困户发放200元/月的慰问奖	全镇建档立卡贫困户所在村	1	2020年1月1日	2020年12月31日	39.36	其他（社会资金）	建设中	梅江区城北镇人民政府	全镇建档立卡贫困户	稳步提升贫困户人居环境水平，全面消除贫困	召开镇党委会、公告公示、举报监督检查。		
19	梅江区	长沙镇		资产收益	新建	有劳动能力贫困户入股罗衣堡，入股资金27.6万，固定每	梅江区长沙镇	3	2019年1月1日	2021年12月31日	27.6	省级财政资金+梅州或广州财政引导资金	进行中	长沙镇人民政府	有劳动能力贫困人口	固定每年收益率10%，共3年	公告公示制度		
20	梅江区	长沙镇		资产收益	新建	有劳动能力贫困户获得分红收益，固定每年收益率10%，	梅江区长沙镇	3	2020年4月30日	2023年12月31日	72.9	省级财政资金+梅州或广州财政引导资金	进行中	长沙镇人民政府	有劳动能力贫困人口	固定每年收益率10%，共3年	公告公示制度		入股绿美农林有限公司资金到期，
21	梅江区	金山	金丰村	养殖金钱龟项目	产业项目	新建	4	1年	43738	44104	2.4	人均2万元扶贫开发资金	完成支付	金山街道办	何采华	积极支持贫困家庭大力发展种养，实现稳定脱	召开村民代表大会 大会 征求意见 公告公示制度 举报监督检查	贫困户3人，可实现贫困户人均增收	
22	梅江区	金山	黄坑村	养殖金钱龟项目	产业项目	新建	5	1年	43738	44104	3	人均2万元扶贫开发资金	完成支付	金山街道办	李运昌	积极支持贫困家庭大力发展种养，实现稳定脱	召开村民代表大会 大会 征求意见 公告公示制度 举报监督检查	贫困户4人，可实现贫困户人均增收	

填报说明：1. 此表初次建库需要将精准扶贫以来的已实施的扶贫项目全部补录进库，如果不涉及扶贫资金单纯是行业资金项目则不需要入库；项目一旦入库不得删减，如无法实施则在备注中注明已终止并写明原因。
2. 以镇（街道）为单位汇总。
3. 项目类别为七大类别：产业发展、基础设施和公共服务、资产收益、民生保障、能力建设、金融扶持、其他。
4. 项目性质：新建、扩建、改建、迁建、新发展、扩产、改造、升级等。
5. 项目规模：指建设项目的主要内容（任务），基本情况。
6. 实施地点：指项目实施的地点，要具体到村小组。
7. 资金来源：中央资金、省级资金（大禹杯资金、扶持老区发展资金、扶贫培训资金）、人均2万元扶贫开发资金、梅州或广州财政引导资金、630捐赠资金、行业资金、单位自筹资金、村民自筹资金。如果一个项目使用多项资金的用+号连接。如：人均2万元扶贫开发资金X万元+广州引导资金X万元+单位自筹资金X万元。（如不涉及扶贫资金单纯是行业资金项目不需要入库。）
8. 本期进度：未实施、项目立项、建设中、竣工验收、完成支付、已终止。（项目进度填报为“建设中”的需要填报项目资金的拨付进度，即已支付资金占总计划投入资金的百分比。）
9. 受益对象：有劳动能力贫困人口、无劳动能力贫困人口、村集体、全体村民等对象。
10. 绩效目标：指实施该项目预期能实现的效益目标。
11. 群众民主议事、决策机制：该项目通过了哪些程序，如召开村民代表大会、征求意见、公告公示制度、举报监督检查机制等。
12. 群众参与情况：一般指带动贫困户、农户基本情况。如：带动就业3人，其中贫困户2人，可实现贫困户人均增收2000元/年等。

梅江区西阳镇创建新农村示范村建设项目库

序号	行政村	项目名称	建设内容	概算（万元）
1	新联村	新联村刘屋村民小组景观整治提升项目	浮雕、村门牌坊提升、村委会前广场	182.24
2		新联村仙花村民小组景观整治提升项目	联芳楼眺望台、牛角屋周边景观提升、飞英小学路口导视牌等	184.51
3	直坑村	直坑村老屋水韵长廊项目	村史馆、茶室、村民活动中心、湿地公园等	184.40
4		直坑村梅林村民小组景观整治提升项目	入口公园景观提升，直乡桥翻新、小桥流水景观平台等	182.75
5	笙竹村	笙竹村陈屋停车场及附属工程	停车场、道路硬底化、卵石步道、绿化整治等	95.00
6		笙竹村陈屋绿道建设工程	木平台、木栈道、水陂、护岸、绿化等	198.00
7		笙竹村凹下小组至陈屋小组村道硬底化工程	全线长0.972KM，在原有土路基础上进行水泥混凝土硬底化	153.00
8		笙竹村农村饮水工程	20m³ 方形蓄水池，加药房、管理房、慢滤房等	45.00
9	太平村	太平村白沙坑（伯公龙上-丙白路）村道升级改造工程	拆除并铺设道路约635m²，扩宽道路约1149.5m²，新建混凝土道路约715.6m²，仿木栏杆约215m，混凝土挡土墙约33.74m³等	183.00
10		太平村（白沙坑、山口、瓦窑下）村道硬底化工程	拆除原破损路面，新建宽3.5m，长86m混凝土路面，于终点扩宽1m混凝土路面，新建挡土墙长55m等	99.00
11	莆田村	莆田村S333线沿线环境整治提升工程	莆田村S333线沿线建筑物外立面修缮，绿化整治提升等	80.00
12		莆田村公交站候车亭改造项目	莆田村公交站候车亭改造项目	30.00
13		莆田村西阳队文化活动广场改造工程	建设生态停车场，村民健身场所，文化宣传设施等	30.00
14	塘青村	塘青村金盘桥至塘青（塘青村段）道路扩建工程	金盘桥至塘青（塘青村段）道路扩建工程，在原有村道基础上进行升级改造，全线标准路基宽度5.5米，全长5.308公里，采用四级公路标准，设计时速20km/h；工程包括对破损路面进行挖补、对沙土路面进行水泥硬底化，铺筑4.5米的混凝土路面及附属工程的完善。	380.00
15	樟下村	樟下村油坊下河道景观提升工程	小广场、水陂、河堤护岸等景观提升	30.00
16	双黄村	双黄村千年古渡口周边环境整体提升工程	拆除、修缮、挡墙、仿木栏杆、园路铺装、凉亭、景观小品、绿化种植	90.00

17	10个省定贫困村	省定贫困村“四线整治”项目	10个省定贫困村强弱电线路整治，拆除更换破旧电线杆等	900.00
----	----------	---------------	----------------------------	--------

